

ParaFazer

Descrição do Processo de Gerenciamento do Projeto

Engenharia de Software

Raul Myron Silva Amorim (200049712) | Atila Sousa Fernandes (231013510)

Introdução

O gerenciamento deste trabalho adota o **método Kanban**, em coerência com o domínio do sistema desenvolvido. O objetivo é visualizar o fluxo de trabalho, limitar o trabalho em progresso e entregar os artefatos de forma incremental dentro do prazo. O quadro foi mantido no **GitHub Projects (ParaFazer Board)**, integrado ao repositório Git para controle de versão dos artefatos.

Quadro Kanban

O quadro é composto por três colunas e utiliza o campo **Responsável** como raia (*swimlane*), tornando visível a distribuição do trabalho entre os integrantes.

Coluna	Propósito
A FAZER	Cartões planejados e priorizados, ainda não iniciados. Representa o backlog comprometido para esta entrega.
FAZENDO	Cartões em execução. Limitado a no máximo 2 cartões por integrante (limite de WIP = 2), para evitar dispersão e reduzir o <i>cycle time</i> .
FEITO	Cartões concluídos e revisados (ortografia, aderência ao template e aos critérios de avaliação).

Tabela 1: Colunas do quadro Kanban

Raias (swimlanes): Raul, Atila e Ambos (cartões compartilhados), configuradas via **Group by** → **Responsável** no layout de board do GitHub Projects.

Cartões

Cada cartão segue o padrão de informação exigido: identificador, nome, responsável, data limite, prioridade e descrição.

ID	Nome	Resp.	Prazo	Prio.	Descrição
K01	Setup do repositório e quadro Kanban	Ambos	Sáb 30/05	Alta	Criar repositório Git, estrutura de pastas e quadro Kanban com colunas e raias.
K02	Documento de Visão	Ambos	Sáb 30/05	Alta	Elaborar o documento de visão e escopo do ParaFazer.
K03	Histórias de usuário	Atila	Sáb 30/05	Alta	Especificar os requisitos funcionais como histórias de usuário.
K04	Requisitos não-funcionais	Raul	Sáb 30/05	Alta	Especificar requisitos system-wide (qualidades, interfaces, normas, restrições).
K05	Projeto físico do banco de dados	Atila	Dom 31/05	Média	Diagrama e descrição textual das tabelas, chaves e relacionamentos.
K06	Architecture Notebook	Raul	Dom 31/05	Média	Documentar objetivos, decisões, mecanismos e visões da arquitetura.
K07	Projeto de interface (storyboard + wireframes)	Atila	Dom 31/05	Média	Storyboards com sequência de wireframes para os cenários principais.
K08	Infraestrutura de implantação	Raul	Dom 31/05	Média	Descrever hardware, software e serviços para produção.
K09	Protótipo: núcleo, persistência e métricas	Raul	Dom 31/05	Alta	Implementar domínio, persistência (SQLite) e cálculo das métricas.
K10	Protótipo: interface e fluxos CRUD	Atila	Dom 31/05	Alta	Implementar a interface e os fluxos de CRUD e movimentação de cartões.
K11	Vídeo de teste de sistema	Atila	Dom/Seg	Alta	Gravar vídeo com um cenário de sucesso para cada serviço provido.
K12	Descrição do processo de gerência	Ambos	Seg 01/06	Média	Consolidar este documento com prints do quadro final.
K13	Revisão, PDFs, ZIP e entrega	Ambos	Seg 01/06	Alta	Revisar artefatos, exportar PDFs, montar e testar o ZIP, enviar no prazo.

Tabela 2: Cartões do quadro Kanban

Estado inicial do quadro

Print tirado no início do trabalho, com todos os cartões criados e os primeiros artefatos já marcados como concluídos.

	Title	...	Assignees	...	Status	...
1	K02 Documento de Visão		At114 and RaulMyron		A FAZER	
2	K01 Setup do repositório e quadro Kanban		At114 and RaulMyron		FEITO	
3	K06 Architecture Notebook		RaulMyron		FEITO	
4	K09 Protótipo: núcleo, persistência e métricas		RaulMyron		FEITO	
5	K03 Histórias de usuário		At114		A FAZER	
6	K04 Requisitos não-funcionais		RaulMyron		A FAZER	
7	K05 Projeto físico do banco de dados		At114		A FAZER	
8	K07 Projeto de interface (storyboard + wireframes)		At114		A FAZER	
9	K08 Infraestrutura de implantação		RaulMyron		A FAZER	
10	K10 Protótipo: interface e fluxos CRUD		At114		A FAZER	
11	K11 Vídeo de teste de sistema		At114		A FAZER	
12	K12 Descrição do processo de gerência		At114 and RaulMyron		A FAZER	
13	K13 Revisão, PDFs, ZIP e entrega		At114 and RaulMyron		A FAZER	

Figura 1: ParaFazer Board – estado inicial

Estado atual do quadro

Print tirado após a conclusão dos artefatos de documentação e do núcleo do protótipo.

ParaFazer Board						
View 3 View 4 + New view						
Filter by keyword or by field						
	Title	...	Assignees	...	Status	...
1	K01 Setup do repositório e quadro Kanban		At114 and RaulMyron		FEITO	
2	K02 Documento de Visão		At114 and RaulMyron		FEITO	
3	K03 Histórias de usuário		At114		FEITO	
4	K04 Requisitos não-funcionais		RaulMyron		FEITO	
5	K06 Architecture Notebook		RaulMyron		FEITO	
6	K05 Projeto físico do banco de dados		At114		FEITO	
7	K07 Projeto de interface (storyboard + wireframes)		At114		A FAZER	
8	K08 Infraestrutura de implantação		RaulMyron		FEITO	
9	K09 Protótipo: núcleo, persistência e métricas		RaulMyron		FEITO	
10	K10 Protótipo: interface e fluxos CRUD		At114		A FAZER	
11	K11 Vídeo de teste de sistema		At114		A FAZER	
12	K12 Descrição do processo de gerência		At114 and RaulMyron		A FAZER	
13	K13 Revisão, PDFs, ZIP e entrega		At114 and RaulMyron		A FAZER	
+ You can use (Control + Space) to add an item						

Figura 2: ParaFazer Board – estado atual

Métricas de fluxo acompanhadas

- **Work-in-progress (WIP):** número de cartões simultâneos em FAZENDO (limite = 2 por integrante).
- **Throughput:** cartões concluídos por dia.
- **Lead time:** tempo entre a entrada do cartão em A FAZER e a chegada em FEITO.
- **Cycle time:** tempo entre o início do trabalho (FAZENDO) e a conclusão (FEITO).