

FluxBoard

Descrição do Processo de Gerenciamento do Projeto

1. Introdução

O gerenciamento deste trabalho adota o **método Kanban**, em coerência com o domínio do sistema desenvolvido. O objetivo é visualizar o fluxo de trabalho, limitar o trabalho em progresso e entregar os artefatos de forma incremental dentro do prazo. O quadro foi mantido em uma ferramenta com suporte a colunas e cartões (GitHub Projects), com versionamento dos artefatos no repositório Git.

2. Quadro Kanban

O quadro é composto por três colunas, conforme o fluxo do trabalho, e por uma raia (swimlane) por integrante, de modo a tornar visível a responsabilidade de cada cartão.

Coluna	Propósito
A FAZER	Cartões planejados e priorizados, ainda não iniciados. Representa o backlog comprometido para esta entrega.
FAZENDO	Cartões em execução. Limitado a no máximo 2 cartões por integrante (limite de WIP), para evitar dispersão e reduzir o <i>cycle time</i> .
FEITO	Cartões concluídos e revisados (ortografia, aderência ao template e aos critérios de avaliação).

Raias (swimlanes): Raul , Atila e Ambos (cartões compartilhados).

3. Cartões

Cada cartão segue o padrão de informação exigido: identificador, nome, responsável, data limite, prioridade e descrição.

ID	Nome	Responsável	Data limite	Prioridade	Descrição
K01	Setup do repositório e quadro Kanban	Ambos	Sáb 30/05	Alta	Criar repositório Git, estrutura de pastas e quadro Kanban com colunas e raias.
K02	Documento de Visão	Ambos	Sáb 30/05	Alta	Elaborar o documento de visão e escopo do FluxBoard.
K03	Histórias de usuário	Atila	Sáb 30/05	Alta	Especificar os requisitos funcionais como histórias de usuário (Como/Eu quero/Para).
K04	Requisitos não-funcionais	Raul	Sáb 30/05	Alta	Especificar requisitos system-wide (qualidades, interfaces, normas, restrições).
K05	Projeto físico do banco de dados	Atila	Dom 31/05	Média	Diagrama e descrição textual das tabelas, chaves e relacionamentos.
K06	Architecture Notebook	Raul	Dom 31/05	Média	Documentar objetivos, decisões, mecanismos e visões da arquitetura.
K07	Projeto de interface (storyboard + wireframes)	Atila	Dom 31/05	Média	Storyboards com sequência de wireframes para os cenários principais.
K08	Infraestrutura de implantação	Raul	Dom 31/05	Média	Descrever hardware, software e serviços para produção.
K09	Protótipo: núcleo, persistência e métricas	Raul	Dom 31/05	Alta	Implementar domínio, persistência (SQLite) e cálculo das métricas.
K10	Protótipo: interface e fluxos CRUD	Atila	Dom 31/05	Alta	Implementar a interface e os fluxos de CRUD e movimentação de cartões.
K11	Vídeo de teste de sistema	Atila	Dom/Seg	Alta	Gravar vídeo com um cenário de sucesso para cada serviço provido.

K12	Descrição do processo de gerência	Ambos	Seg 01/06	Média	Consolidar este documento com prints do quadro final.
K13	Revisão, PDFs, ZIP e entrega	Ambos	Seg 01/06	Alta	Revisar artefatos, exportar PDFs, montar e testar o ZIP, enviar no prazo.

4. Métricas de fluxo acompanhadas

- **Work-in-progress (WIP):** número de cartões simultâneos em FAZENDO (limite = 2 por integrante).
- **Throughput:** cartões concluídos por dia.
- **Lead time:** tempo entre a entrada do cartão em A FAZER e a chegada em FEITO.
- **Cycle time:** tempo entre o início do trabalho (FAZENDO) e a conclusão (FEITO).

| **A inserir na entrega final:** capturas de tela do quadro Kanban no início e no fim do trabalho.